

**Франция тараққиёти агентлиги иштирокидаги “Навоий вилояти
Кармана туманида оқова сув тизимларини қуриш”
лойиҳаси бўйича
МАЪЛУМОТ**

Асос: 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.

Қарз битими: 2022 йил 25 мартда имзоланган.

Кредит қиймати: 25,2 млн долл. (24,7 млн евро)

Амалга ошириш муддати: 2022 - 2027 йй.

Амалга ошириладиган ишлар:

- 117,2 км оқова сув тизимини қуриш;
- 21,3 км босимли коллекторлар қуриш;
- 12 та насос станцияси қуриш;
- 9 800 м³/сутка қувватли 1 та оқова сув тозалаш иншооти қуриш.

Эришиладиган натижа:

Жами 14 та МФЙда 54,9 минг аҳоли оқова сув хизмати билан таъминланади. Таъминланганлик даражаси 90,0 фоизга етказилади.

Консультант: “Ислохотконсалтсервис” МЧЖ (Ўзбекистон).

Бажарилган ишлар:

- 2022 йилнинг 20 июнда “Ўзсувтаъминот” АЖнинг Франция тараққиёт банки (ФТА) лойиҳаларини бошқариш гуруҳи филиали ташкил этилди.
- ЛАОГни техник қўллаб-қувватлаш бўйича консультантни аниқлаш мақсадида Харид комиссиясининг 2023 йил 9 январдаги йиғилишида 10 та компаниядан иборат “узун рўйхат”, 23 мартдаги йиғилишида 5 та компаниядан иборат “қисқа рўйхат” шакллантирилди.
- Сўнг, “Таклиф сўровномаси” (RfP) ишлаб чиқилиб, ФТАга юборилди ҳамда 13 июнда “розилик” олинди. 22 июнда Харид комиссияси томонидан “Таклиф сўровномаси” тасдиқланиб, 23 июнда қисқа рўйхатга кирган 5 та компанияга 45 кун муддатда таклифларни бериш учун юборилди. 30 августда Қисқа рўйхатга кирган 3 та компаниялардан таклифлар қабул қилинди. Таклифларнинг техник қисми баҳоланиб, 18 сентябрь куни ФТАга юборилди ҳамда 9 октябрь куни ФТА томонидан “розилик” берилди. 27 октябрь куни техник баҳолаш ҳисоботи Харид комиссияси томонидан тасдиқланди. 30 октябрь куни молиявий таклифлар очилди. Молиявий таклифлар баҳоланиб, 1 ноябрда ФТАга юборилди ҳамда 2 ноябрда розилик олинди. Харид комиссиясининг 10 ноябрдаги йиғилишида баҳолаш

ҳисоботи тасдиқланди. 30 ноябрда ЛАОГни техник қўллаб-қувватлаш бўйича Consortium SEURECA (France), Global business service (Uzbekistan), SMEC International PTY (Australia) билан илк бор шартнома олди музокаралари ўтказилди. 4-5 декабр кунлари шартнома олди музокараларни давоми ўтказилди.

- **Батафсил лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** бўйича **консультантни аниқлаш** мақсадида Харид комиссиясининг 2023 йил 17 мартдаги йиғилишида 12 та компаниядан иборат “узун рўйхат”, 8 майдаги йиғилишида 5 та компаниядан иборат “қисқа рўйхат” шакллантирилди.

Сўнг, “Таклиф сўровномаси” (RfP) ишлаб чиқилиб, ФТАга юборилди ҳамда 7 июлда “розилик” олинди. 17 июлда Харид комиссияси томонидан “Таклиф сўровномаси” тасдиқланиб, шу куни қисқа рўйхатга кирган 5 та компанияга 45 кун муддатда таклифларни бериш учун юборилди. 15 сентябрь куни Қисқа рўйхатга кирган 2 та компаниядан таклифлар қабул қилинди. Таклифларнинг техник қисми баҳоланиб, 23 октябрь куни ФТА томонидан тасдиқланди. 27 октябрь куни техник баҳолаш ҳисоботи Харид комиссияси томонидан тасдиқланди. 30 октябрь куни молиявий таклифлар очилди. Молиявий таклифлар баҳоланиб, 2 ноябрда ФТАга юборилди ҳамда 2 ноябрда розилик олинди. 22 ноябрда якуний баҳолаш ҳисоботи Харид комиссияси томонидан маъқулланди. 6-7 декабрда Батафсил лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича Consortium SAFEGE Ankara (Turkey), TUMAS (Turkey) билан шартнома олди музокаралари ўтказилди. 13 декабрда шартнома лойиҳасига ФТА томонидан билдирилган таклифларни киритиб, келишиш учун Консультант компаниясига юборилди.

Жорий ҳолати:

- Айни пайтда ЛАОГни техник қўллаб-қувватлаш бўйича консультант Consortium SEURECA (France), Global business service (Uzbekistan), SMEC International PTY (Australia) компанияси билан шартнома олди келишувлари олиб бориш жараёни кетмоқда.
- Батафсил лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича консультант Consortium SAFEGE Ankara (Turkey), TUMAS (Turkey) билан шартнома лойиҳасига ФТАнинг кўрсатиб ўтган қўшимчалари киритиб, Консультант билан келишиш жараёни кетмоқда.
- Махсус техника сотиб олиш (2 та АВР машинаси, 2 та эксковатор) бўйича техник топшириқ ишлаб чиқилиб, бугунги кунда ФТА билан келишиш ишлари олиб борилмоқда.